
О работе с инвесторами, которые планируют 

осуществлять свою деятельность в качестве 

резидентов ТОСЭР, и стадии готовности 

соответствующих инвестпроектов 
 

Докладчик:  С.В. Свинин 



Инвестиционный проект – «Кировский механический завод» 

Инициатор проекта – ООО «КАМСС Северо-Запад» 



Наименование 

мероприятия 

Ориентировочные сроки               

(начало – конец этапа) 

Описание этапов 

проекта 

1. Оформление земельного участка 

2. Подписание инвестиционного соглашение 

  3. Соглашение по реализации проекта на ТОСЭР 

«Кировск» 

  4. Разработка ПСД 

  5. Строительные работы 

  6. Запуск производства 

  7. Выход на производственные мощности 

04.2017-06.2017 

Отношение проекта  к ТОСЭР «Кировск» – подписано соглашение о взаимодействии в рамках заявки на 

создание ТОСЭР (от 30.12.2015 № 01-110/143) 

Основные этапы реализации проекта 

06.2017 

06.2017 

06.2017-08.2017 

09.2017 – 01.2018 

02.2018  – 03.2018 

04.2018 – 06.2018 

Примерный объем 

инвестиций –  

66 млн. руб. 

Примерное количество 

создаваемых рабочих мест - 

100 

Создание юридического лица в 

г. Кировске 

Инвестиционный проект – «Кировский механический завод» 

Инициатор проекта – ООО «КАМСС Северо-Запад» 

1. Оценка инфраструктуры;  аренда или выкуп 

3. Детальная оценка проекта на 10 лет 

2. Оценка основных этапов строительства 

4. По итогам оценки предложений (тендер) 

5. Включая закупку основных средств 

6. Включая найм и обучение персонала 

7. Оценка возможности наращивания 

выпуска 



Инвестиционный проект – «Гостиничный комплекс коттеджного типа» 

Инициатор проекта – ООО «АпатитыСтрой» 



Отношение проекта  к ТОСЭР «Кировск» – подписано соглашение о взаимодействии в рамках 

заявки на создание ТОСЭР (от 30.12.2015 № 01-110/148). Проект реализуется в рамках заявки в 

НО «ФРМ» 

Основные этапы реализации проекта 

Примерный объем инвестиций –

30 млн.руб.  

Примерное количество 

создаваемых рабочих мест – 21  

Инвестиционный проект – «Гостиничный комплекс коттеджного типа» 

Инициатор проекта – ООО «АпатитыСтрой» 

Наименование 

мероприятия 

Ориентировочные сроки               

(начало – конец этапа) 

Описание этапов 

проекта 

Создание юридического лица в 

г. Кировске 

1. Оформление земельного участка 

2. Подписание инвестиционного соглашение 

  3. Соглашение по реализации проекта на ТОСЭР 

«Кировск» 

  4. Разработка ПСД 

  5. Строительные работы 

  6. Начало предоставления услуг 

  7. Выход на производственные мощности 

Взят в аренду 

Подписано 

02.2017-03.2017 

06.2016-04.2017 

05.2017 – 2020 

12.2017 - 2020 

12.2017 - 2020 

1. Взят в аренду 

3. Детальная оценка проекта на 10 лет 

2. Инвестиционное соглашение № 1  

от 10.03.2016  

4. Разрабатывается 

5. Ввод в несколько очередей 

6. Ввод в несколько очередей 

7. Рост мест размещения, в зависимости от 

динамики турпотока 



Инвестиционные проект – «Производство сопутствующего инвентаря для 

спортивного туризма с символикой Кольского полуострова» 

Инициатор проекта – ООО «Энергия творчества» 



Наименование 

мероприятия 

Ориентировочные сроки               

(начало – конец этапа) 

Описание этапов 

проекта 

1. Оформление земельного участка 

2. Подписание инвестиционного соглашение 

  3. Соглашение по реализации проекта на ТОСЭР 

«Кировск» 

  4. Разработка ПСД 

  5. Строительные работы 

  6. Запуск производства 

  7. Выход на производственные мощности 

 02.2017 - 06.2017 

Отношение проекта  к ТОСЭР «Кировск» – подписано соглашение о взаимодействии в рамках заявки на 

создание ТОСЭР (от 30.12.2015 № 01-110/146) 

Отношение проекта к туристско-рекреационной зоне «Поле Умецкого» - (в процессе обсуждения)  

Основные этапы реализации проекта 

     07.2017  – 08.2017 

06.2017  

06.2017 – 09.2017 

09.2017 – 06.2018 

 07.2018    

07.2018 - 04.2019 

Примерный объем 

инвестиций  

5 млн. руб. 

 

Примерное количество 

создаваемых рабочих мест - 

20 

Создание юридического лица в 

г. Кировске 

1. Оценка инфраструктуры;  аренда или выкуп 

3. Детальная оценка проекта на 10 лет 

2. Оценка основных этапов строительства 

4. Заключение договора на разработку ПСД 

5. Включая закупку основных средств 

6. Включая найм и обучение персонала 

7. Оценка возможности расширения 

ассортимента выпускаемой продукции 

Инвестиционные проект – «Производство сопутствующего инвентаря для 

спортивного туризма с символикой Кольского полуострова» 

 

Инициатор проекта – ООО «Энергия творчества» 



Инвестиционный проект – «Цех по производству добавок к бетонным 

растворам и ремонту горного оборудования» 
 

Инициатор проекта – ООО «Нормет» 



Наименование 

мероприятия 

Ориентировочные сроки               

(начало – конец этапа) 

Описание этапов 

проекта 

1. Оформление земельного участка 

2. Подписание инвестиционного соглашение 

  3. Разработка ПСД 

  4. Строительные работы 

  5. Запуск производства 

01.2017-03.2017 

Отношение проекта  к ТОСЭР «Кировск» – отказались от реализации проекта в рамках ТОСЭР, ранее было 

подписано соглашение о взаимодействии в рамках заявки на создание ТОСЭР (от 14.10.2016 № 01-110/118) 

Основные этапы реализации проекта 

03.2017 

03.2017-04.2017 

05.2017-09.2017 

10.2017 – 11.2018 

Примерный объем 

инвестиций –  

22,6 млн. руб. 

Примерное количество 

создаваемых рабочих мест - 

22 

Создание юридического лица в 

г. Кировске - отказались 

Инвестиционный проект – «Цех по производству добавок к бетонным 

растворам и ремонту горного оборудования» 
 

Инициатор проекта – ООО «Нормет» 

1. Оценка инфраструктуры;  аренда или выкуп 

2. Оценка основных этапов строительства 

3. По итогам оценки предложений (тендер) 

4. Включая закупку основных средств 

5. Включая найм и обучение персонала 



Инвестиционный проект – «Сервисный центр Sandvik» 

Инициатор проекта – ООО «Сандвик Майнинг энд Констракшн СНГ» 



Наименование 

мероприятия 

Ориентировочные сроки               

(начало – конец этапа) 

Описание этапов 

проекта 

1. Подготовка технического задания 

2. Выбор и оформление земельного участка 

  3. Выбор проектной организации и разработка  

      ПСД  

  4. Экспертиза участка, геодезия   

 5. Выбор подрядной организации  

  6. Строительные работы, ввод в эксплуатацию 

 

  7. Выход на производственные мощности 

01.12.2016 – 10.02.2017 

Отношение проекта  к ТОСЭР «Кировск» – обсуждается возможность регистрации 

юридического лица в г. Кировск 

Основные этапы реализации проекта 

10.01.2017 – 30.06.2017 

10.02.2017 – 30.06.2017 

10.05.2017 – 30.07.2017 

30.12.2018 

Примерный объем инвестиций – 

более 30 млн.руб.  

Примерное количество 

создаваемых рабочих мест - 20 

Возможность регистрации 

юридического лица на территории              

г. Кировска - обсуждается 

01.07.2017 – 30.07.2017 

01.08.2017 – 15.07.2018 

1. Описание технологии и оборудования СЦ 

2. Оценка инфраструктуры;  аренда или  

выкуп 

3. По итогам оценки предложений (тендер) 

4. Проведение инженерно- геологических 

изысканий 

6. Включая закупку основных средств 

5. По итогам оценки предложений 

(тендер) 

7. Включая найм и обучение персонала 

Инвестиционный проект – «Сервисный центр Sandvik» 

Инициатор проекта – ООО «Сандвик Майнинг энд Констракшн СНГ» 



Инвестиционный проект – «Сервисный центр Север Минералс» 

Инициатор проекта – ЗАО «Север Минералс» 



Отношение проекта  к ТОСЭР «Кировск» – обсуждается возможность регистрации 

юридического лица в г. Кировск 

Основные этапы реализации проекта 

Примерный объем инвестиций – 

более 14 млн.руб.  

Примерное количество 

создаваемых рабочих мест – 

10-20  

Возможность регистрации 

юридического лица на территории              

г. Кировска - обсуждается 

Инвестиционный проект – «Сервисный центр Север Минералс» 

Инициатор проекта – ЗАО «Север Минералс» 

Наименование 

мероприятия 

Ориентировочные сроки               

(начало – конец этапа) 

Описание этапов 

проекта 

1. Оформление земельного участка 

2. Подписание инвестиционного соглашение 

  3. Разработка ПСД 

  4. Строительные работы 

  5. Запуск производства 

02.2017-05.2017 

05.2017 

03.2017-06.2017 

07.2017-10.2017 

10.2017 – 01.2018 

1. Оценка инфраструктуры;  аренда или выкуп 

2. Оценка основных этапов строительства 

3. По итогам оценки предложений (тендер) 

4. Включая закупку основных средств 

5. Включая найм и обучение персонала 



Инвестиционный проект – «Пункт производства компонентов 

эмульсионных взрывчатых веществ типа «Сибирит»  

Инициатор проекта – ООО «Карелвзрывпром»  



Наименование 

мероприятия 

Ориентировочные сроки               

(начало – конец этапа) 

Описание этапов 

проекта 

1. Оформление земельного участка 

2. Соглашение по реализации проекта на ТОСЭР 

«Кировск» 

  3. Разработка ПСД 

  4. Строительные работы 

  5. Запуск производства 

  6. Выход на производственные мощности 

Арендован у АО «СЗФК» 

Отношение проекта  к ТОСЭР «Кировск» – необходимо снятие ограничения с вида экономической 

деятельности «20.51 - Производство взрывчатых веществ»   

Основные этапы реализации проекта 

03.2017 

Разработано 

04.2017-05.2017 

06.2017  

12.2017  

Примерный объем 

инвестиций –  

90 млн. руб. 

Примерное количество 

создаваемых рабочих мест - 

25 (с последующим 

увеличением до 35)  

Создание юридического лица в 

г. Кировске 

Инвестиционный проект – «Пункт производства компонентов 

эмульсионных взрывчатых веществ типа «Сибирит»  

Инициатор проекта – ООО «Карелвзрывпром»  

1. Участок на промплощадке АО «СЗФК» 

2. Необходимо снятие ограничения по ОКВЭД 

4. Подготовительные строительные работы 

ведутся с 01.2017 

5. Дальнейшее наращивание мощностей 

6. Включая найм и обучение персонала 

3. Утверждена 



Инвестиционный проект – «Цех по производству жидкого стекла» 

Инициатор проекта – ООО НПО «СИЛИКАТ» 



Наименование 

мероприятия 

Ориентировочные сроки               

(начало – конец этапа) 

Описание этапов 

проекта 

1. Оформление земельного участка 

2. Подписание инвестиционного соглашение 

  3. Соглашение по реализации проекта на ТОСЭР 

«Кировск» 

  4. Разработка ПСД 

  5. Строительные работы 

  6. Запуск производства 

  7. Выход на производственные мощности 

03.2017-05.2017 

Отношение проекта  к ТОСЭР «Кировск» – готовы стать резидентом  

Основные этапы реализации проекта 

05.2017 

05.2017-06.2017 

06.2017-08.2017 

09.2017 – 12.2017 

12.2017 – 01.2018 

06.2018 

Примерный объем 

инвестиций –  

20 млн. руб. 

Примерное количество 

создаваемых рабочих мест – 

не менее 20 

Создание юридического лица в 

г. Кировске 

Инвестиционный проект – «Цех по производству жидкого стекла» 

Инициатор проекта – ООО НПО «СИЛИКАТ» 

1. Оценка инфраструктуры; аренда или выкуп 

3. Детальная оценка проекта на 10 лет 

2. Оценка основных этапов строительства 

4. По итогам оценки предложений (тендер) 

5. Включая закупку основных средств 

6. Поэтапно 

7. По мере запуска производства 



Благодарю за внимание! 
 

Докладчик: С.В. Свинин 

 


